

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE.....	7
1. METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W ORGANIZACJACH.....	9
1.1. Tradycyjne metodyki zarządzania projektami	25
1.2. Zwinne metodyki zarządzania projektami jako zbiór praktyk prowadzenia projektów – analiza empiryczna	31
1.2.1. Metodyka SWX PMI (Software Extension to PMBoK Guide of PMI).	41
1.2.2. Metodyka APM (Agile Project Management)	53
1.2.3. Metodyka Scrum.	63
1.2.4. Metodyka FDD (Feature Driven Development)	73
1.2.5. Metodyka EVO (Evolutionary Project Management)	79
1.2.6. Metodyka CL (Crystal Light)	83
1.2.7. Metodyka ASD (Adaptive Software Development)	88
1.2.8. Metodyka DSDM (Dynamic Systems Development Method)	91
1.2.9. Metodyka XP (Extreme Programming)	97
1.2.10. Metodyka xPM (Extreme Project Management)	103
2. IDENTYFIKACJA I UWARUNKOWANIA STOSOWANIA METODYK ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRZEZ PROJECT MANAGERÓW WŚRÓD OSD W POLSCE	107
2.1. Wstępne rozpoznanie badanego zagadnienia – wyniki badań	113
2.2. Analiza i ocena stopnia dojrzałości i dopasowania poszczególnych obszarów metodyk zarządzania projektami do potrzeb organizacji – wyniki badań	127
2.3. Analiza i ocena cech charakteryzujących przedsiębiorstwa – wyniki badań. ...	151
ZAKOŃCZENIE	166
LITERATURA	170
SPIS TABEL	174
SPIS RYSUNKÓW	175
SPIS WYKRESÓW	176